

УТВЕРЖДЕН  
распоряжением Правительства  
Кабардино-Балкарской Республики  
от 4 февраля 2022 г. № 20-рп

**РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ**  
**Кабардино-Балкарской Республики**  
**«Модернизация школьной системы образования**  
**в Кабардино-Балкарской Республике»**

**ПАСПОРТ**  
**регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики**  
**«Модернизация школьной системы образования**  
**в Кабардино-Балкарской Республике»**

Наименование Проекта	региональный проект Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» (далее – Проект)
Основания разработки Проекта	постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»; постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 22 апреля 2020 г. № 86-ПП «О государственной программе Кабардино-Балкарской Республики «Развитие образования в Кабардино-Балкарской Республике»
Ответственный исполнитель Проекта	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики
Цель Проекта	модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

Задачи Проекта	<p>проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;</p> <p>оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;</p> <p>привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;</p> <p>обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;</p> <p>повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта);</p> <p>обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности</p>
Целевые индикаторы и показатели Проекта	<p>число зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт;</p> <p>число отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, оснащенных современными средствами обучения и воспитания;</p> <p>проведение мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;</p> <p>число отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности;</p> <p>доля работников из числа представителей административного аппарата и педагогических работников государственных и муниципальных</p>

общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт, прошедших обучение; доля ветхих и дефектных учебников и учебных пособий, обновленных в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт

Срок реализации  
Проекта

2022 - 2026 годы

Ожидаемые  
результаты  
реализации  
Проекта

проведение капитального ремонта в 176 зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организаций; оснащение 176 отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания; привлечение обучающихся, учителей и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ; обеспечение соблюдения требований к антитеррористической защищенности в 176 отремонтированных зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных организациях; доля работников из числа представителей административного аппарата и педагогических работников государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых проведен капитальный ремонт, прошедших обучение, составит не менее 100 процентов; не менее 100 процентов ветхих и дефектных учебников и учебных пособий будут заменены в государственных и муниципальных общеобразовательных организациях, в которых проведен капитальный ремонт

## **I. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения**

Федеральными государственными образовательными стандартами общего образования установлены требования, в том числе к материально-техническим условиям реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. Результатом реализации указанных требований должно быть создание образовательной среды, обеспечивающей достижение целей начального общего, основного общего и среднего общего образования, его высокое качество, доступность и открытость для обучающихся, гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся.

Для обеспечения высокого качества общего образования в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития требуется совершенствование условий и организации обучения в общеобразовательных организациях. Эта потребность диктуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, строительными и противопожарными нормами, федеральными государственными образовательными стандартами общего образования.

В Кабардино-Балкарской Республике на начало 2021-2022 учебного года функционируют 266 общеобразовательных организаций с общим охватом обучающихся более 116 тыс. человек. В 38 (14%) школах учебный процесс организован в две смены. Численность обучающихся, которые занимаются во вторую смену, составляет 12 120 (10,8%). Школьных зданий с уровнем износа от 50% и выше – 176 (65,7%).

В Кабардино-Балкарской Республике одна школа находится в аварийном состоянии. В 2019 году техническое состояние здания средней общеобразовательной школы с. Красносельское Прохладненского муниципального района признано аварийным, эксплуатация здания прекращена.

Кроме того, в процессе длительной эксплуатации здания общеобразовательных организаций физически и морально устарели и частично утратили первоначальные эксплуатационные качества. Неудовлетворительное состояние материально-технической базы общеобразовательных организаций не позволяет в полной мере обеспечить создание необходимых условий для реализации федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. Для повышения доступности качественного образования должны быть обеспечены безопасность и комфортность условий их осуществления.

Для создания современных и комфортных условий организации образовательного процесса имеется потребность в проведении капитального ремонта зданий 176 общеобразовательных организаций.

С 2020 года в республике реализуются мероприятия по проведению капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций. За два года к нормативным требованиям, предъявляемым для организации качественного образовательного процесса, приведены 6 общеобразовательных организаций, в том числе:

основная общеобразовательная школа № 10 г.п. Майский;

средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района (корпус № 2);

средняя общеобразовательная школа № 1 г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района;

средняя общеобразовательная школа с.п. Пролетарское Прохладненского муниципального района;

средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Малка Зольского муниципального района;

средняя общеобразовательная школа с.п. Нижний Черек Урванского муниципального района.

Вместе с тем большинство зданий общеобразовательных организаций в республике нуждаются в модернизации существующей инфраструктуры.

Данная ситуация способствует снижению качества организации образовательного процесса, создает неравные образовательные и инфраструктурные возможности для обучающихся в таких школах по сравнению с обучающимися основной части общеобразовательных организаций, а в ряде случаев содержит потенциальные риски для комплексной безопасности обучающихся в школах, находящихся в ненормативном состоянии.

Необходимость реализации данного Проекта обусловлена высокой социальной значимостью решаемых задач по формированию условий для получения качественного общего образования.

## **II. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Проекта**

В настоящем Проекте сформулированы основные цели, задачи и направления деятельности по модернизации системы общего образования в Кабардино-Балкарской Республике.

Цель Проекта:

модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций.

Задачи Проекта:

проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта);

обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

Реализация Проекта будет способствовать достижению цели по модернизации системы общего образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в соответствии с современными условиями обучения.

### **III. Сроки реализации Проекта**

Проект реализуется в период с 2022 по 2026 год включительно (этапы не выделяются).

### **IV. Перечень мероприятий Проекта**

Для достижения цели Проекта необходимо реализовать перечень мероприятий согласно приложению № 2 к Проекту.

Проект предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных мероприятий, позволяющих создать современные и благоприятные условия для ведения безопасного, качественного и комфортного образовательного процесса в общеобразовательных организациях.

В Проекте предусматривается реализация мероприятий, направленных на модернизацию системы общего образования,

в том числе:

проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций;

оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания;

привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ;

обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством;

повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта);

обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности.

## **V. Управление и контроль за реализацией Проекта**

Организацию исполнения мероприятий, текущее управление, координацию работ соисполнителей Проекта и контроль за ходом реализации Проекта (в том числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов) осуществляет ответственный исполнитель Проекта.

Ответственный исполнитель Проекта:

разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации Проекта;

координирует деятельность по реализации мероприятий Проекта;

осуществляет сбор документации и отчетности о реализации мероприятий Проекта;

проводит мониторинг результатов реализации мероприятий.

## **VI. Оценка эффективности реализации Проекта**

Эффективность реализации Проекта оценивается ежегодно на основе целевых индикаторов (показателей), предусмотренных приложением № 1 к Проекту, исходя из соответствия текущих значений показателей (индикаторов) их плановым целевым значениям.

Оценка эффективности реализации Проекта осуществляется ответственным исполнителем Проекта по итогам исполнения

за отчетный период.

Источником информации для оценки эффективности реализации Проекта являются соисполнители Проекта.

Оценка осуществляется по степени достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов (показателей).

Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному показателю за отчетный период измеряется на основании процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный период по следующей формуле:

$$И = \frac{\Phi \times 100\%}{\Pi},$$

где:

И - оценка достижения запланированных результатов;

Φ - фактически достигнутые значения целевых индикаторов;

Π - плановые значения.

Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период определяются путем мониторинга, включающего сбор и анализ информации о выполнении показателей.

Степень достижения за отчетный период запланированных значений целевых индикаторов и показателей является высокой, если значение «И» больше или равно 80 процентам.

## **VII. Анализ рисков реализации Проекта и описание мер управления рисками**

В процессе реализации Проекта могут проявиться внешние факторы, негативно влияющие на реализацию:

сокращение бюджетного финансирования Проекта, что исходя из новых бюджетных параметров повлечет пересмотр задач Проекта с точки зрения снижения ожидаемых результатов от их решения, запланированных сроков выполнения мероприятий;

рост цен на отдельные виды работ, услуг, предусмотренных Проектом, что повлечет увеличение затрат на запланированные мероприятия.

С целью минимизации влияния внешних факторов на реализацию Проекта запланированы следующие мероприятия:

ежегодная корректировка результатов исполнения Проекта и объемов финансирования;




информационное, организационно-методическое и экспертно-аналитическое сопровождение мероприятий Проекта, освещение в средствах массовой информации процессов и результатов его реализации.

В рамках календарного года основными исполнителями Проекта с учетом выделяемых финансовых средств уточняются целевые показатели и затраты по мероприятиям. По итогам года проводится анализ эффективности проведенных мероприятий, расходования финансовых ресурсов.

Ответственный исполнитель Проекта:  
проводит мониторинг реализации Проекта;  
осуществляет текущее управление реализацией Проекта;  
осуществляет координацию и контроль проводимых работ по реализации мероприятий Проекта;  
направляет предложения по уточнению объемов финансирования Проекта из различных источников при формировании соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Освещение реализации Проекта осуществляется через средства массовой информации и информационные ресурсы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Езаов А К  


**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
к региональному проекту  
Кабардино-Балкарской Республики  
«Модернизация школьной системы  
образования в Кабардино-Балкарской  
Республике»

**СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ)**  
регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной  
системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»

Цель Проекта	Задачи Проекта	Наименования целевых показателей (индикаторов)	Ответственный исполнитель	Единица измерения	Значения целевых показателей (индикаторов)					
					2021 г. (факт)	2022 г. (план)	2023 г. (план)	2024 г. (план)	2025 г. (план)	2026 г. (план)
Модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Проведение капитального ремонта нуждающихся в нем зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	Число зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведен капитальный ремонт	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	единица	-	19	50	118	154	176
	Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций современными средствами	Число отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций,	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской	единица	-	19	50	118	154	176

обучения и воспитания	оснащенных современными средствами обучения и воспитания	Республики							
Привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	Проведение мероприятий по привлечению обучающихся, учителей и родителей к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	-	19	50	118	154	176	
Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	Число отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, в которых обеспечены требования к антитеррористической защищенности	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	-	19	50	118	154	176	
Повышение качества профессиональной подготовки педагогического и управленческого	Доля работников из числа представителей административного аппарата и педагогических	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-	-	13	29	65	86	100	



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к региональному проекту  
Кабардино-Балкарской Республики  
«Модернизация школьной системы  
образования в Кабардино-Балкарской  
Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ  
регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной  
системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»

№	Наименование мероприятия	Срок реализации мероприятия	Ответственный за реализацию мероприятия	Ожидаемый результат реализации мероприятия
1.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Приведение в нормативное физическое состояние не менее 176 зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
2.	Оснащение отремонтированных зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций современными средствами обучения и воспитания	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Повышение уровня материально-технического обеспечения государственных и муниципальных общеобразовательных организаций, эффективности и качества организации образовательного процесса

3.	Привлечение обучающихся, учителей и родительского сообщества к обсуждению дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению и к приемке ремонтных работ	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Повышение эффективности мероприятий по капитальному ремонту общеобразовательных организаций; рост удовлетворенности условиями образовательной инфраструктуры со стороны обучающихся, учителей и родительского сообщества
4.	Обеспечение в отношении объектов капитального ремонта требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий), установленных законодательством	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Обеспечение нормативного уровня антитеррористической защищенности отремонтированных зданий общеобразовательных организаций
5.	Обучение педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций (объектов капитального ремонта)	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в участвующих в Проекте общеобразовательных организациях
6.	Обновление в общеобразовательных организациях (объектах капитального ремонта) учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причинам ветхости и дефектности	2022-2026 годы	Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики	Повышение эффективности и качества организации образовательного процесса в участвующих в Проекте общеобразовательных организациях

Евгений А. К.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к региональному проекту  
Кабардино-Балкарской Республики  
«Модернизация школьной системы  
образования в Кабардино-Балкарской  
Республике»

**ФИНАНСОВОЕ (РЕСУРСНОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ**  
регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики  
«Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»

тыс. рублей

№ п/п	Наименование результата и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации				Всего
		2022 г.	2023 г.	2024 г.	2025 г.	
1	Модернизация школьной системы образования за счет проведения капитального ремонта зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций					
1.1.	Проведение капитального ремонта находящихся в нем зданий государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	1 293 336,00	980 267,37	0,00	0,00	2 273 603,37
	<i>консолидированный бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	1 293 336,00	980 267,37	0,00	0,00	2 273 603,37
	<i>республиканский бюджет Кабардино-Балкарской Республики</i>	1 280 402,64	970 464,69	0,00	0,00	2 250 867,33








<i>Кабардино-Балкарской Республики</i>									
<i>межбюджетные трансферты из федерального бюджета</i>	1 355 144,60	997 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 964,60		

Егоров А. К.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к региональному проекту

Кабардино-Балкарской Республики

«Модернизация школьной системы

образования в Кабардино-Балкарской

Республике»

ПЕРЕЧЕНЬ ЗДАНИЙ (ОБЪЕКТОВ)

государственных и муниципальных общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, включенных в региональный проект Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике»

№ п/п	Наименование объекта	Адрес объекта	Сроки проведения капитального ремонта	Количество зданий
Городской округ Нальчик				
1.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 1» г.о. Нальчик	Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головки, 89	2022 год	1
Городской округ Баксан				
2.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 им. М.А. Сижажева г. Баксана»	Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан, ул. Панайоти, 177	2022 год	1
3.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа	Кабардино-Балкарская Республика, г. Баксан,	2022 год	1

	№ 3 им. Р. Калмыкова г. Баксана»	ул. Калмыкова, 1	
Городской округ Прохладный			
4.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.о. Прохладный	Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Малкинская, 64	2022 год 1
Зольский муниципальный район			
5.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Камлоково Зольского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Зольский район, с. Камлоково, ул. Школьная, 5	2022 год 1
Лескенский муниципальный район			
6.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Аргудан Лескенского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Лескенский район, с. Аргудан, ул. Жигунова, 105	2022 год 1
Майский муниципальный район			
7.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением отдельных предметов г. Майского»	Кабардино-Балкарская Республика, г. Майский, ул. Трудовая, 48	2022 год 1
Терский муниципальный район			
8.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Красноармейское» Терского муниципального	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Опытное, ул. Школьная, 11	2022 год 1

	района				
9.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ново-Хамидие» Терского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ново-Хамидие» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Ново-Хамидие, ул. Октябрьская, 9	2022 год	1
10.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Арик» Терского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Арик» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Арик, ул. Дружбы, 16	2022 год	1
11.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Канкошева с.п. Дейское» Терского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. А.Т. Канкошева с.п. Дейское» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Дейское, ул. Мальбахова, 129	2022 год	1
Урванский муниципальный район					
12.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Бекалдиева, 20	2022 год	1
13.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Старый Черек, ул. Ленина, 23	2022 год	1
14.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район, с. Псыгансу, ул. Братьев Безириковых, 67	2022 год	1

15.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Черная Речка Урванского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Урванский район с. Черная Речка, ул. Ленина, 83	2022 год	1
Чегемский муниципальный район				
16.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Нижний Чегем Чегемского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Чегемский район, с. Нижний Чегем, ул. Кулиева, 84	2022 год	1
Эльбрусский муниципальный район				
17.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 им. К.С. Огарова» г. Тырныауз Эльбрусского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, ул. Энеева, 29; Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, г. Тырныауз, пр. Эльбрусский, 67	2022 год	2
18.	Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.Ж. Доттуева» с.п. Кенделен Эльбрусского муниципального района (корпус 1)	Кабардино-Балкарская Республика, Эльбрусский район, с.п. Кенделен, ул. Ленина, 241	2022 год	1
Городской округ Прохладный				
19.	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гимназия № 6» г.о. Прохладный	Кабардино-Балкарская Республика, г. Прохладный, ул. Ленина, 76	2022-2023 годы	1

Майский муниципальный район			
20.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9 ст. Александровской» Майского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Майский район, ст. Александровская, ул. Первомайская, 119	2022-2023 годы 2
Прохладненский муниципальный район			
21.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа ст. Екатериноградской» Прохладненского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Прохладненский район, ст. Екатериноградская, ул. Советская, 41 «а»	2022-2023 годы 1
Терский муниципальный район			
22.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1 г.п. Терек» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Лермонтова, 74	2022-2023 годы 1
23.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 3 им. Т.К. Мальбахова г.п. Терек» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, г. Терек, ул. Панагова, 114	2022-2023 годы 1
24.	Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа им. С.А. Карданова с.п. Терекское» Терского муниципального района	Кабардино-Балкарская Республика, Терский район, с. Терекское, ул. Ленина, 7	2022-2023 годы 1
Урванский муниципальный район			
25.	Муниципальное казенное общеобразовательное	Кабардино-Балкарская	2022-2023 годы 1