



**РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ПРАВИТЕЛЬСТВЭМ И
УНАФЭ
КЪАБАРТЫ-МАЛЪЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ПРАВИТЕЛЬСТВОСУНУ
БУЙРУГЪУ**

2 февраля 2023 г.

№ 32-рп

г. Нальчик

В целях обеспечения эффективной реализации мероприятий регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике», а также организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в 2023 году:

1. Утвердить прилагаемый План реализации мероприятий регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в 2023 году (далее – План).

2. Министерству просвещения и науки Кабардино-Балкарской Республики:

осуществлять взаимодействие с органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и иными заинтересованными органами и организациями в целях координации деятельности по реализации Плана;

обеспечить проведение мониторинга эффективности реализации Плана и расходования бюджетных средств с участием заинтересованных органов и должностных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Председателя Правительства Кабардино-Балкарской Республики Хубиева М.Б.

Председатель Правительства
Кабардино-Балкарской Республики



А.Мусуков

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства
Кабардино-Балкарской Республики
от 2 февраля 2023 г. № 32-рп

ПЛАН

реализации мероприятий регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций в 2023 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки (периоды) проведения мероприятия	Ответственные исполнители	Результат
I. Проведение капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций				
1.	Образование координационных советов (муниципальных рабочих групп) и штабов на уровне муниципальных образований, возглавляемых главами местных администраций муниципальных районов и городских округов	февраль	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	принятие актов органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов
2.	Разработка и утверждение муниципальных планов проведения ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций, содержания наименования конкретный общеобразовательных организаций, виды (объемы работ) и планируемые сроки (периоды)	февраль	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	утверждение муниципальных планов проведения ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций, содержания наименования конкретный общеобразовательных организаций, виды (объемы работ) и планируемые сроки (периоды)

	проведения ремонтных работ, перечни оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурные листы)			проведения ремонтных работ, перечни оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания (инфраструктурные листы), согласованных с Минпросвещения КБР
3.	Начало проведения конкурсных процедур, направленных на определение подрядных организаций для проведения строительных работ, на заключение контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году	не позднее 10 февраля	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	объявление конкурсных процедур, направленных на определение подрядных организаций для проведения строительных работ, на заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году
4.	Полное окончание конкурсных процедур, заключение контрактов муниципальных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту зданий в 2023 году	не позднее 20 марта	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, Минпросвещения КБР, комиссия по координации и контролю реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике	заключение контрактов с подрядными организациями
5.	Проведение работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций	в соответствии с заключенными контрактами, не позднее 1 сентября	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов,	завершение полного объема работ по капитальному ремонту зданий муниципальных общеобразовательных организаций,

			включённых в региональный проект Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике», со сроком проведения капитального ремонта в 2023 году	опубликование информационно-аналитических отчетов	включённых в региональный проект Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике», со сроком проведения капитального ремонта в 2023 году
6.	Осуществление мониторинга и контроля реализации проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на период капитального ремонта в 2023 году (контракция, строительная готовность, кассовый расход, оценка рисков)	постоянно	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, Минпросвещения КБР, комиссия по координации и контролю реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, штаб общественного контроля при Минпросвещения КБР	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, Минпросвещения КБР, комиссия по координации и контролю реализации мероприятий по капитальному ремонту зданий общеобразовательных организаций в Кабардино-Балкарской Республике, штаб общественного контроля при Минпросвещения КБР	общееобразовательные организации
II. Организация образовательного процесса в период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций					
7.	Разработка положения о порядке организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации	февраль	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации,	утверждение положения о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации, в здании которой будет проводиться капитальный ремонт, в другие образовательные организации	утверждение положения о порядке временного перевода обучающихся из общеобразовательной организации, в здании которой будет проводиться капитальный ремонт, в другие образовательные организации
8.	Определение образовательной или иной организации	февраль	органы местного самоуправления	принятие актов органов местного самоуправления муниципальных	принятие актов органов местного самоуправления муниципальных

	(или нескольких организаций), в которой (-ых) будет организовано обучение на период проведения капитального ремонта здания общеобразовательной организации		муниципальных районов, городских округов	районов, городских округов
9.	Внесение изменений в лицензии образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту	февраль	Минпросвещения КБР, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	в лицензии образовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, внесены новые адреса осуществления образовательной деятельности
10.	Формирование плана по обеспечению непрерывности образовательного процесса обучающихся общеобразовательных организаций на период проведения капитального ремонта	февраль	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	утверждение плана организации образовательного процесса на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций
11.	Подготовка муниципальных нормативных правовых актов, локальных нормативных правовых актов образовательных организаций по организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций с учетом требований санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха	февраль	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	внесение необходимых изменений в календарные учебные графики, расписания уроков, звонков, занятий внеурочной деятельности, кружков и объединений, графики питания, подвоза обучающихся

	<p>и оздоровления детей и молодежи»</p> <p>Обеспечение мероприятий по организации бесплатной перевозки обучающихся общеобразовательных организаций в иные организации: выявление потребности в подвозе, разработка и согласование маршрута, изменение маршрутов движения школьных автобусов, обеспечение (при необходимости) дополнительными транспортными средствами</p>	<p>в течение всего периода проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации</p>	<p>принятие актов органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательных организаций</p>
13.	<p>Организация бесплатного горячего питания обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>в течение всего периода проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации</p>	<p>обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся на период проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций, опубликование информационного сообщения в средствах массовой информации, наличие заполненного раздела «Мониторинг обеспеченности питания» на сайтах общеобразовательных организаций</p>
14.	<p>Организация работ педагогических и иных работников общеобразовательных организаций, здания которых подлежат капитальному ремонту, в соответствии с требованиями трудового законодательства. Обеспечение соблюдения трудовых</p>	<p>в течение всего периода проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций</p>	<p>органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации</p>	<p>принятие совместного приказа общеобразовательной организации, здание которой подлежит капитальному ремонту, и принимающей образовательной или иной организации с учетом мнения профсоюзной организации</p>

	прав педагогических работников указанных общеобразовательных организаций				
III. Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания					
15.	Проведение анализа потребности в оснащении средствами обучения и воспитания, в том числе обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	февраль – март	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	согласование с Минпросвещения КБР перечня планируемых к закупке средств обучения и воспитания, в том числе обновления в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине ветхости и дефектности	
16.	Формирование инфраструктурных листов по закупке средств обучения и воспитания, предусмотренных Перечнем средств обучения и воспитания, соответствующих современным условиям обучения, необходимых при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на содействие созданию (создание) в субъектах Российской Федерации новых (дополнительных) мест в общеобразовательных организациях, модернизацию инфраструктуры общего	не позднее 1 марта	Минпросвещения КБР, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	согласование с Минпросвещения России инфраструктурных листов	

	образования, школьных систем образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 6 сентября 2022 г. № 804			
17.	Объявление о проведении закупок товаров, работ, услуг с целью оснащения объектов капитального ремонта средствами обучения и воспитания	до 15 марта	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	опубликование извещения о проведении закупок
18.	Оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, в том числе обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине их ветхости и дефектности	не позднее 15 августа	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	оснащение общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания, в том числе обновление в объектах капитального ремонта 100% учебников и учебных пособий, не позволяющих их дальнейшее использование в образовательном процессе по причине их ветхости и дефектности
IV. Оформление предметно-эстетической среды				
19.	Разработка плана мероприятий по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений	в соответствии с муниципальными планами проведения ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	утверждение плана мероприятий по привлечению родителей, обучающихся, педагогических работников к обсуждению и выработке дизайнерских и иных проектных решений, освещение в средствах массовой информации и иных средствах коммуникаций его выполнения

20.	Обеспечение внедрения лучших дизайнерских проектов по оформлению центра детских инициатив, библиотеки, общественной спортивной зоны, общественного просторства, столовой, входной группы, актового зала, учительской в практику	в соответствии с муниципальными планами проведения ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	внедрение лучших проектов в практику, освещение в средствах массовой информации и иных средствах коммуникаций итогов реализации указанных проектов
21.	Формирование центра детских инициатив для обеспечения деятельности ученического самоуправления в общеобразовательных организациях	в соответствии с муниципальными планами проведения ремонтных работ зданий общеобразовательных организаций	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	создание центра детских инициатив, освещение его деятельности в средствах массовой информации и иных средствах коммуникаций
V. Осуществление общественного контроля реализации программы				
22.	Формирование штаба общественного контроля при Минпросвещения КБР	февраль	Минпросвещения КБР	утверждение приказом Минпросвещения КБР персонального состава штаба общественного контроля при Минпросвещения КБР
23.	Разработка плана деятельности штаба общественного контроля при Минпросвещения КБР на 2023 год	не позднее 1 марта	штаб общественного контроля при Минпросвещения КБР	утверждение плана деятельности штаба общественного контроля при Минпросвещения КБР на 2023 год
24.	Привлечение представителей общественности (в том числе родительской и педагогической) к мероприятиям по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций	в течение всего периода проведения капитального ремонта зданий общеобразовательных организаций	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	образование муниципальных, школьных общественных советов по контролю за проведением капитального ремонта и обновлением инфраструктуры общеобразовательных организаций

VI. Обеспечение требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий)				
25.	Проведение анализа потребности соблюдения требований мероприятий по обеспечению антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций	не позднее 1 мая	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	определение перечня мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий
26.	Проведение мероприятий по исполнению требований к антитеррористической защищенности объектов и территорий	не позднее дня окончания капитального ремонта	органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов	создание условий для обеспечения антитеррористической безопасности общеобразовательных организаций
VII. Обеспечение дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс в общеобразовательных организациях				
27.	Формирование обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, сверх минимальных требований о дополнительном профессиональном образовании по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года и (или) обучения управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций – объектов капитального ремонта	не позднее 1 мая	Минпросвещения КБР	утверждение плана обучения педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций – объектов капитального ремонта

28.	Обучение педагогических работников, осуществляющих учебный процесс в объектах капитального ремонта, и (или) управленческих команд, состоящих из представителей администраций и педагогических работников общеобразовательных организаций – объектов капитального ремонта	не позднее 1 декабря	Минпросвещения КБР	завершение педагогического и управленческого состава общеобразовательных организаций – объектов капитального ремонта обучения
VIII. Информационно - разъяснительная работа				
29.	Организация взаимодействия родителями (законными представителями) обучающихся, представителями средств массовой информации, общественностью по вопросам организации и проведения капитального ремонта, обновления инфраструктуры общеобразовательных организаций, организации образовательного процесса на время проведения капитального ремонта	на постоянной основе в период подготовки и проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций	Минпросвещения КБР, Минкультуры КБР, органы местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации	размещение информационных материалов на сайтах общеобразовательных организаций, органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, Минпросвещения КБР, в средствах массовой информации, в социальных сетях. Освещение в средствах массовой информации КБР (периодические печатные издания, радио, телевидение, социальные сети) хода реализации мероприятий регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной системы образования в Кабардино-Балкарской Республике» на объектах капитального ремонта в 2023 году
30.	Организация работы региональной, муниципальных «горячих линий»	на постоянной основе в период подготовки	Минпросвещения КБР, органы местного	обеспечение работы региональной и муниципальных «горячих линий»

	<p>в целях информирования родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц по различным вопросам реализации мероприятий регионального проекта Кабардино-Балкарской Республики «Модернизация школьной образовательной системы в Кабардино-Балкарской Республике»</p>	<p>и проведения капитального ремонта общеобразовательных организаций</p>	<p>самоуправления муниципальных районов, городских округов, общеобразовательные организации</p>	<p>с целью оперативного рассмотрения обращений родителей (законных представителей) и иных заинтересованных лиц</p>
--	--	--	---	--

Примечание. Указание органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, подведомственных им организаций и образованных ими органов, в качестве ответственных исполнителей мероприятия носит рекомендательный характер.

 Егоров А.К.