



МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  
МАЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  
ПРИКАЗ

«МАЙ МУНИЦИПАЛЬНЭ ШЫНАЛЬЭМ  
И ШЫПНЭ АДМИНИСТРАЦЭМ ШЫХУХЭМ ШЦЭНЫГЪЭ ЕГЪЭГЪУЭТЫНЫМКІЭ  
И УПРАВЛЕНЭ» МУНИЦИПАЛЬНЭ ІУЭХУЩІАПНЭ  
УНАФЭ

«МАЙ МУНИЦИПАЛ РАЙОННУ ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫНЫ  
БИЛИМ БЕРІУ УПРАВЛЕНИЯСЫ» МУНИЦИПАЛ УЧРЕЖДЕНИЕ  
БУЙРУКЪ

01.08.2023

№ 154-08

г. Майский

**Об участии общеобразовательных учреждений района  
в проекте «Школа Минпросвещения России»**

На основании приказа Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2023 № 22/841 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Кабардино-Балкарской Республике в 2023/2024 учебном году», письма ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников» от 02.08.2023 № 380, в целях обеспечения единого образовательного пространства в Майском муниципальном районе посредством формирования благоприятного школьного климата, развития современной здоровьесберегающей мотивирующей образовательной и воспитывающей среды, активизации учебной, интеллектуальной, творческой, профориентационной и социальной деятельности, направленной на получение качественного образования каждым обучающимся, воспитания национальной идентичности, традиционных духовно-нравственных ценностей, сохранения образовательного суверенитета Российской Федерации

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить:
  - 1.1. Список общеобразовательных учреждений Майского муниципального района, принимающих участие в проекте «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году (приложение 1).

1.2. Список работников общеобразовательных учреждений, ответственных за методическое сопровождение деятельности ОУ при реализации проекта «Школа Минпросвещения России» (приложение 2).

1.3. План мероприятий («дорожную карту») по сопровождению участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Майском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году (приложение 3).

2. Назначить муниципальным координатором реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году заведующую сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО Несынову А.М.

3. Руководителям ОУ обеспечить реализацию Плана мероприятий («дорожной карты») по сопровождению участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Кабардино-Балкарской Республике в 2023-2024 учебном году, утвержденного приказом Минпросвещения Кабардино-Балкарской Республики от 27.07.2023 № 22/841 (далее – План).

4. Муниципальному координатору реализации проекта «Школа Минпросвещения России» обеспечить координацию действий по реализации Плана.

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник



Э.А. Скотаренко

**План мероприятий («дорожная карта») по сопровождению участников проекта «Школа Минпросвещения России» в Майском муниципальном районе в 2023-2024 учебном году**

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое обеспечение</b>			
1.	Определение состава участников проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 04.08.2023	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
2.	Обеспечение разработки и утверждения Плана мероприятий («дорожная карта») на 2023-2024 учебный год по сопровождению участников проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 04.08.2023	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
3.	Утверждение списка специалистов, ответственных за методическое сопровождение общеобразовательных учреждений. Назначение муниципальных и школьных координаторов проекта	До 04.08.2023	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
<b>2. Организационное сопровождение</b>			
1.	Проведение совещание со школьными координаторами по вопросу сопровождения участников проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	По отдельному графику	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
2.	Организация прохождения самодиагностики участниками проекта	До 15.08.2023 До 01.02.2024 До 10.07.2024	Руководители ОУ, Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
3.	Проведение анализа результатов самодиагностики проекта «Школа Минпросвещения России» в 2023-2024 учебном году	До 01.09.2023 До 15.02.2024 До 20.07.2024	Школьные координаторы, Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
4.	Разработка программы развития школы по результатам входной диагностики и ее корректировки по мере необходимости	До 15.09.2023	Школьные команды, Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики

№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
5.	Разработка программы адресной поддержки школ по результатам входной диагностики и ее корректировки по мере необходимости		образование МУ УО Школьные координаторы, Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
<b>3. Научно-методическое сопровождение</b>			
1.	Организация участия в курсах повышения квалификации для управленческих и школьных команд	Сентябрь-октябрь 2023	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
2.	Организация консультационных семинаров	По запросу	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО
3.	Организация участия в семинарах с участниками проекта по рекомендуемому направлениям на региональном уровне	По отдельному графику	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, школьные координаторы
4.	Организация участия в онлайн-семинарах «Актуальные вопросы» на сайте проекта «Школа Минпросвещения России»	По отдельному графику	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, школьные координаторы
5.	Организация работы районных методических объединений и МунМО по методическому сопровождению школ, участников проекта	По отдельному графику	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, школьные координаторы, руководитель РМО, председатель МунМО
6.	Разработка модельных решений по формированию муниципальных и школьных программ развития системы управления качеством образования (методические рекомендации)	Декабрь 2023	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, школьные координаторы
7.	Представление, обобщение и распространение успешных практик в рамках реализации проекта «Школа Минпросвещения России» на	Апрель 2024	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга



№	Мероприятие	Сроки реализации	Ответственные
	региональной научно-практической конференции (сборник материалов, статьи в журнале «Поиск научных решений» и других научных изданиях)		и статистики образования МУ УО, школьные координаторы
<b>4. Информационное сопровождение</b>			
1.	Создание раздела и размещение информации о реализации проекта на официальных сайтах ОУ, МУО	Август 2023, в течение срока реализации проекта	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, руководители ОУ
<b>5. Мониторинг</b>			
1.	Подведение промежуточных итогов реализации проекта в очном формате и предоставление отчета в Минпросвещения КБР	Ежемесячно до 5 числа	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, руководители ОУ
2.	Анализ результатов мониторинга сопровождения внедрения проекта «Школа Минпросвещения России» (информационно-аналитическая справка с управленческими решениями и адресными рекомендациями)	15.03.2024 31.08.2024	Заведующая сектором информационно-методического сопровождения, мониторинга и статистики образования МУ УО, руководители ОУ